

**Планируемые работы в весенне-летний период 2017 года,  
дома 17 по ул. Пионеров г. Курска**

№ п/п	Вид планируемых работ	Ед. Изм.	Всего	Ориентир. стоимость	Период проведения работ
1	Окрашивание малых форм	м2	8	6000	апрель-май
2	Окрашивание бордюров	п.м.	200	9000	апрель
3	Промывка выпусков канализационной системы под давлением.	п.м.	100	8500	июнь
4	Ревизия и ремонт системы водоснабжения и станции повышения давления.	ед.	1	20000	август - сентябрь
5	Ремонт системы электроснабжения (замена ламп, плавких вставок, автоматов, крепление кабель-каналов)			25000	январь-декабрь
6	Ремонт отмостки	м2	3	4500	май -июнь
7	Восстановление тротуарной плитки, бордюров	м2	5	6000	май -июнь
8	Ремонт канализационного колодца (3, 5 подъезд)	ед.	2	6000	май -июнь
9	Установка запирающих устройств выхода на крышу	ед.	5	5000	май -июнь
10	Реконструкция системы канализации 1-го подъезда	п.м.	3	2300	апрель
11	Подготовка к зимнему периоду 2017-1018 (заготовка пескосоляной смеси, реагентов)	куб.м.	3	3000	август -сентябрь
12	Приобретение химреагента на зимний период	кг.	75	2000	сентябрь-октябрь
13	Утепление наружной стены кв. №82, 144	м2	20	25000	апрель-май
14	Благоустройство клумб (чернозем, рассада, поливочный шланг и др.)			25000	апрель-май
15	Ремонт скамеек			5500	апрель-май
16	Ремонт автоматических ворот	шт	2	6000	январь-декабрь
	<b>ИТОГО</b>			<b>158 800 руб.</b>	

*«Утверждено»*

*Мур*